

# 开封市人民政府文件

汴政〔2023〕30号

## 开封市人民政府 关于印发开封市交通高质量发展“四项行动” 实施方案的通知

各县、区人民政府，市人民政府各部门及有关单位：

《开封市交通高质量发展“四项行动”实施方案》已经市政府第9次常务会议研究通过，现印发给你们，请抓好贯彻落实。

2023年7月11日

（此件公开发布）

# 开封市交通高质量发展“四项行动”实施方案

为全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央、省、市经济工作会议精神，加快构建现代化综合交通运输体系，为开封市争做新时代高质量发展开路先锋发挥重要支撑作用，特制定本方案。

## 一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，以服务人民为中心，以深化交通供给侧结构性改革为主线，以改革创新开放为动力，按照“融入大格局、打开出入口、连通各县区、畅通内循环”的发展思路，着力完善综合立体交通网络。到2025年，基本建成面向国际、贯通全国、联动都市圈、城乡一体化的综合交通运输体系，内外通达水平大幅提升。

## 二、重点任务

（一）实施融入大格局行动。2023年，开工建设郑开大道智能化提升工程、东京大道西延工程；2024年，启动实施 G310 线南移开封境新建工程；2025年，建成郑开城际铁路延长线项目、兰沈高速兰考至太康段、沿黄高速民权至兰考段、兰原高速兰考至封丘段建设项目、G230黄河桥新建工程。

（二）实施打开出入口行动。2023年，建成连霍高速开封西站、开封综合客运枢纽北站，开工建设开封火车站站前综合

交通枢纽项目；2024年，开工建设大广高速通许北站；2025年，开工建设郑民高速 S222祥符站。

（三）实施连通各县区行动。2023年，完成改扩建及修复养护工程193.23公里（其中：杞县改建干线公路47.73公里，改造干线公路5.27公里，实施养护里程14.69公里；通许县改造干线公路9.96公里，实施养护里程19.63公里；尉氏县实施养护里程31.73公里；祥符区实施养护里程57.57公里；城乡一体化示范区实施养护里程6.66公里。）；开工建设 G240尉氏东南绕城段新建工程、S222祥符区段改建工程。2024年，建成 S225尉氏境（G240至航空港区与尉氏界段）新建工程、G343尉氏境（安罗高速至航空港区与尉氏界段）新建工程项目；2025年，建成开兰路（国道240）大广高速至兰考县城段改扩建工程，开工建设 S317尉氏北绕城段新建工程、S223尉氏东绕城段新建工程。

（四）实施畅通内循环行动。2023年，新改建农村公路140公里；到2025年年底，累计新改建农村公路300公里；创建“美丽农村路”200公里；争创2个省级“四好农村路”示范县。

### 三、组织保障

（一）加强组织领导。组织成立各行动专班，制定详细项目推进计划，实行项目化、清单化、台账化，压实主体责任，强力推进项目建设。市交通运输局与相关部门要加强沟通，及时解决项目推进过程中出现的问题，确保各项目标和任务有序推进，如期完成。

（二）强化资金支持。用足用好国、省补助资金，努力拓宽融资渠道，积极争取金融机构支持，做好项目资金保障。

（三）加强项目监管。加强对各项目的督导检查，严格执行项目计划和建设程序，执行建设管理制度，完备工程交工验收程序，确保工程质量。

（四）强化奖惩措施。对提前或按时完成项目建设任务的县区在以后项目安排、资金安排上予以倾斜；对提前或按时完成项目建设任务的县区予以表扬奖励；对不能按期完成任务的县区予以批评问责。

- 附件：1. 融入大格局行动工作清单  
2. 打开出入口行动工作清单  
3. 连通各县区行动工作清单  
4. 畅通内循环行动工作清单

## 附件 1

# 融入大格局行动工作清单

## 一、责任单位

**牵头单位：**市交通运输局、市发改委

**责任单位：**市交通重点项目指挥部办公室、兰考县、杞县、城乡一体化示范区、祥符区、禹王台区、市发投集团

## 二、工作目标

（一）2023年，开工建设郑开大道智能化提升工程、东京大道西延工程。

（二）2024年，启动实施 G310 线南移开封境新建工程。

（三）2025年，建成郑开城际铁路延长线项目、兰沈高速兰考至太康段建设项目、沿黄高速民权至兰考段建设项目、兰原高速兰考至封丘段建设项目、G230黄河桥新建工程。

## 三、重点任务

融入大格局行动任务分解表

项目名称	2023 年任务	2024 年任务	2025 年任务	责任单位
郑开大道智能化提升工程	开工建设	完工		城乡一体化示范区
东京大道西延工程	开工建设	完工		城乡一体化示范区
G310 线南移开封境新建工程	前期工作	开工建设	持续推进	杞县、祥符区

郑开城际铁路延长线项目	完成投资 5 亿元	持续推进	完工	市发改委、市 发投集团
兰沈高速兰考至太康段建 设项目	完成投资 5 亿元	持续推进	完工	市交通重点项 目指挥部办公 室、兰考县、 杞县
沿黄高速民权至兰考段建 设项目	完成投资 3.5 亿元	持续推进	完工	市交通重点项 目指挥部办公 室、兰考县
兰原高速兰考至封丘段建 设项目	完成投资 9 亿元	持续推进	完工	兰考县
国道 230 封丘至开封黄河 大桥及连接线工程	完成投资 4 亿元	持续推进	完工	市交通重点项 目指挥部办公 室、城乡一体 化示范区

## 附件 2

# 打开出入口行动工作清单

### 一、责任单位

**牵头单位：**市交通运输局、市发改委

**责任单位：**市交通重点项目指挥部办公室、城乡一体化示范区、通许县、祥符区、杞县、禹王台区、市交运集团、市发投集团

### 二、工作目标

（一）2023年，建成连霍高速开封西站、开封综合客运枢纽北站，开工建设开封火车站站前综合交通枢纽项目。

（二）2024年，开工建设大广高速通许北站。

（三）2025年，开工建设郑民高速 S222祥符站。

### 三、重点任务

打开出入口行动任务分解表

项目名称	2023 年任务	2024 年任务	2025 年任务	责任单位
连霍高速开封西站	完工			市交通重点项目指挥部办公室、城乡一体化示范区
开封综合客运枢纽北站	完工			市交运集团
开封火车站站前综合交通枢纽	开工建设	持续推进站前广场及道路建设	持续推进商业综合体及公交枢纽建设，2026 年 9 月份完工	市发投集团、禹王台区

大广高速通许北站	前期工作	开工建设	持续推进	通许县
郑民高速 S222 祥符站		前期工作	开工建设	祥符区、禹王台区



## 附件 3

# 连通各县区行动工作清单

## 一、责任单位

**牵头单位：**市交通运输局

**责任单位：**杞县、祥符区、通许县、兰考县、尉氏县

## 二、工作目标

（一）2023 年，完成改扩建及修复养护工程 193.23 公里（其中：杞县改建干线公路 47.73 公里，改造干线公路 5.27 公里，实施养护里程 14.69 公里；通许县改造干线公路 9.96 公里，实施养护里程 19.63 公里；尉氏县实施养护里程 31.73 公里；祥符区实施养护里程 57.57 公里；城乡一体化示范区实施养护里程 6.66 公里。）；开工建设 G240 尉氏东南绕城段新建工程、S222 祥符区段改建工程。

（二）2024 年，建成 S225 尉氏境（G240 至航空港区与尉氏界段）新建工程、G343 尉氏境（安罗高速至航空港区与尉氏界段）新建工程项目。

（三）2025 年，建成开兰路（国道 240）大广高速至兰考县城段改扩建工程，开工建设 S317 尉氏北绕城段新建工程、S223 尉氏东绕城段新建工程。

### 三、重点任务

连通各县区行动任务分解表

项目名称	2023 年任务	2024 年任务	2025 年任务	责任单位
G106 京广线杞县五里河至杞县太康交界段改建工程	完工			杞县
G106 京广线兰考杞县交界至杞县北关段改建工程	完工			杞县
S218 线开封境官庄南至周口开封交界段改造工程	完工			杞县
S221 线开封境塚丘至太康县周开交界段改造工程	完工			通许县
G106 京广线沙土岗至翟李庄段路面功能性修复养护工程	完工			杞县
S316 永开线经四路至杞县祥符区界段路面功能性修复养护工程	完工			杞县
G343 大卢线东环转盘至通许西关段结构性修复养护工程	完工			通许县
G343 大卢线杞县通许界至东环转盘段路面功能性修复养护工程	完工			通许县
G230 通武线寺前刘至鄢陵与尉氏县界段路面功能性修复养护工程	完工			尉氏县

G240 保台线尉氏境大桥乡至门楼任北段路面预防养护工程	完工			尉氏县
G343 大卢线马庙转盘至大桥乡段路面预防养护工程	完工			尉氏县
G310 连共线大广高速出口至王解庄段路面功能性修复养护工程	完工			市交通运输局
G310 连共线运粮河西至中牟县与祥符区交界段路面功能性修复养护工程	完工			市交通运输局
S223 滑确线金明广场南至浅河段路面功能性修复养护工程	完工			市交通运输局
S223 滑确线芦花岗至朱仙镇北段路面预防养护工程	完工			市交通运输局
S223 滑确线朱仙镇北至朱仙镇南段路面功能性修复养护工程	完工			市交通运输局
S316 永开线杞县开封界至汪屯南段路面功能性修复养护工程	完工			市交通运输局
S225 尉氏境（G240 至航空港区与尉氏界段）新建工程	开工建设	完工		尉氏县
G343 尉氏境（安罗高速至航空港区与尉氏界段）新建工程项目	开工建设	完工		尉氏县
开兰路（国道 240）大广高速至兰考县城段改扩建工程	开工建设		建成	兰考县
				祥符区

G240 尉氏东南绕城段 新建工程	开工建设		建成	尉氏县
S317 尉氏北绕城段新 建工程			开工建设	尉氏县
S223 尉氏东绕城段新 建工程			开工建设	尉氏县
S222 祥符区段改建 工程	开工建设	完工		祥符区

## 附件 4

# 畅通内循环行动工作清单

### 一、责任单位

牵头单位：市交通运输局

责任单位：相关县区

### 二、工作目标

2023 年，新改建农村公路 140 公里；到 2025 年年底，累计新改建农村公路 300 公里；创建“美丽农村路”200 公里；争创 2 个省级“四好农村路”示范县。

### 三、重点任务

畅通内循环行动任务分解表

项目名称	2023 年任务	2024 年任务	2025 年任务	责任单位
农村公路建设项目	50.14 公里	80 公里	80 公里	杞县
	12.83 公里			通许县
	18.18 公里			祥符区
	19.64 公里			尉氏县
	40 公里			兰考县
“美丽农村路”创建	200 公里			杞县、尉氏县、 兰考县、通许 县、祥符区
省级“四好农村路” 示范县创建	2 个			尉氏县、祥符区
注：2024、2025 农村公路建设项目任务及责任单位，将根据省交通运输厅后续下达的年度任务进行调整。				

---

主办：市交通运输局

督办：市政府办公室九科

---

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。

---

开封市人民政府办公室

2023年7月14日印发

---

